

Protokoll 09.01.2012 SE II

Erstes Meeting

To Do zum 17.01

Benni: Logger, Config Manager, Import / Export

Nico: Projekt im SVN angelegen

Jonathan: SVN aufgesetzt, Wiki strukturieren

Sebastian: Wiki aufsetzen

Christian: GUI-Konzepte zeichnen